

Дорожная карта
реализации в рамках проекта «Школьная инициатива»
проекта «Обустройство холла и первого этажа школы»
в 2024 году

№	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1. Организационно-методическая работа			
1.1.	Формирование рабочей группы по обустройству холла и первого этажа, распределение обязанностей, составление и утверждение плана мероприятий	Апрель	Директор, зав. хозяйством, учащиеся
2. Материально-техническое обеспечение			
2.1.	Подготовка документации для приобретения материалов, оборудования	Апрель-май	Зав. хозяйством
2.2.	Закупка	Май	Директор
3. Организация работы с учащимися			
3.1.	Заседание Совета старшеклассников «Школа – территория порядка и красоты»	Май	председатель Совета старшеклассников
3.2.	Организация деятельности ремонтной бригады по обустройству школьного холла	Май-август	зав. хозяйством
3.3.	Организация работы экологических (волонтерских) отрядов 8-11 классов	Май - август	Старший вожатый
4. Организация работы с родителями			
4.1.	Формирование банка данных родителей (законных представителей) обучающихся 8-11 классов, готовых оказать личное участие в обустройстве холла и первого этажа	Апрель	зам. директора по ВР
5. Информационное обеспечение			
5.1.	Сбор информации об этапах работы по обустройству холла и первого этажа, размещение на официальном сайте, социальных сетях	Весь период	Зам. директора по ВР